Plan d'implémentation

Échelle de priorité : 1 (Urgent) -> 10 (À faire en dernier)
Avec une estimation du temps nécéssaire.
Priorité 1 :
Setup du framework MVC (foldors,config,index,controllers). [1h] Création du monu. [3h]
Priorité 2 :
Création d'une page d'accueil. [4h] Construction du layout générale du site(ess). [2h]
Priorité 3 :
 ✓ Création du schema de la base de donné. [1h] ✓ Construction ces et html du form pour sign up. [2h] ✓ Gestion des lions et redirection. [2h]
Priorité 4 :
 ✓ Création de la base de donnée. [3h] ✓ Validation de données sur le sign up et méssage d'erreurs. [6h] ✓ Encrypter et salé les met de passe. [1h]
Priorité 5 :
 ✓ Liaison code à la base de dennée. [1h] ✓ Construction cos et html du form pour legin. [1h] ✓ Validation du Login. [2h]
Priorité 6 :
Création du template css et html pour les articles. [6h] Gestion de Session. [8h]
Priorité 7 :
Création d'un profile utilisateur(voir ses commentaires, edit/update info perso et commentaires). [24h]
Priorité 8 :
Gestion et affichage de commentaires par un usager. [16h]
Priorité 9 :
Gestion Logout. [4h]

Priorité 10 :

Ajout de contenu dans les articles. [?h]